

## Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeinderatssitzung vom 14. Oktober 2024

---

### Hochwasserschutz Meralter-/Früelibach (TP3). Genehmigung Kreditabrechnung und Mehrkosten.

Das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen und abgenommen werden. Die genehmigten Kredite über total CHF 1'201'589.70 inkl. MwSt. wurde mit Totalausgaben über CHF 1'341'190.06 inkl. MwSt. um CHF 139'600.36 inkl. MwSt. (+ 11%) überschritten. Die Mehrkosten begründen sich insbesondere in unerwarteten Gegebenheiten während der Bauausführung – etwa nicht verzeichnete Wasserleitungsquerungen im Gewässerraum oder die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von invasiven Neophyten. Die subventionsberechtigten Baukosten gemäss Schlussabrechnung belaufen sich auf CHF 1'018'613.00 inkl. MwSt., wovon 45% von Bund bzw. Kanton rückerstattet werden. Nach Abzug der beantragten Subventionen belaufen sich die Aufwendungen der Gemeinde Dielsdorf auf CHF 882'814.06 inkl. MwSt..

---

#### Gemeinderat Dielsdorf

Kontakt: Nando Nussbaumer, Gemeindeschreiber

